

審核二〇〇七至〇八年度

開支預算

答覆編號

HPLB(PL)147

問題編號

1042

管制人員的答覆

總目： 710 電腦化計劃

分目： A041XF 更換電腦化土地信息系統

綱領：

管制人員： 地政總署署長

局長： 房屋及規劃地政局局長

問題： 在 A041XF 分目中，地政總署更換電腦化土地信息系統的核准預算為 4 千 2 百 84 萬 1 千元，但截至 2006-07 年度修訂預算，只使用 20 萬 5 千元，尚餘 4 千 2 百 63 萬 6 千元未被使用，而 2007-08 年度預算亦只計劃使用 1 千萬。更換系統工程進度緩慢的原因是甚麼？可否加快速度以應付電子化信息需求，改善現存土地信息不足的問題？

提問人： 劉秀成議員

答覆：

地政總署已就採購設備及僱用服務完成了擬備招標文件的最後擬稿。

地政總署在 2006 年 3 月擬備招標文件期間，須結合政府的新措施，把創立新資訊技術系統的知識產權授予開發該系統的成功投標者。為此，地政總署付出了額外的時間，主要是為招標文件引入新的條款及條件，以及釐清其法律含意。

地政總署為在切實可行情況下抓緊工程的進度，故已重新檢視緊迫的工作日程，並且採取積極行動進行招標前的準備工作。一俟批出合約，地政總署將會與承辦商緊密合作，確保工程計劃能如期進行。

簽署：

姓名：

劉勵超

職銜：

地政總署署長

日期：

15.3.2007