

須增加核准工程預算以批出合約的工程項目

Projects Requiring Increase in Approved Project Estimate (APE) for Awarding of Works Contracts

部門 Dept	工務工程 編號 PWP No.	工程項目名稱 Project title	財委會 批准日期 FC Approval Date	工務小組委員會 開會日期 PWSC Date	核准工程預算 (百萬元) APE (\$M)	截標日期 Tender Return Date	因高投標價而 建議的核准 工程預算 (百萬元) Proposed APE due to high tender return (\$M)	所須增加的 核准工程預算 (百萬元) Increase in APE required (\$M)	核准工程預算 的增幅 (%) % increase in APE	投標價格指數 的增幅 (%) % increase in Tender Price Index
路政署 HyD	6162TB	荃灣行人天橋網絡擴充工程 — 沿大河道興 建的行人天橋A Extension of footbridge network in Tsuen Wan - Footbridge A along Tai Ho Road	08年1月11日 11-Jan-08	07年12月21日 21-Dec-07	109.6	08年5月9日 9-May-08	169.0	59.4	54%	註 Note
建築署 ArchSD	3260RS	大嶼山東涌第2區游泳池場館 Swimming pool complex in Area 2, Tung Chung, Lantau	07年7月6日 6-Jul-07	07年6月15日 15-Jun-07	410.2	08年5月23日 23-May-08	441.4	31.2	8%	69%
建築署 ArchSD	3261RS	粉嶺／上水第28A 區體育館 Sports Centre in Area 28A, Fanling/Sheung Shui	08年4月25日 25-Apr-08	08年3月26日 26-Mar-08	249.5	08年6月6日 6-Jun-08	360.0	110.5	44%	40%
建築署 ArchSD	3304EP	九龍衛理道1 所設有24 間課室的小學 A 24-classroom primary school at Wylie Road, Kowloon	08年2月22日 22-Feb-08	08年1月30日 30-Jan-08	150.0	08年7月25日 25-Jul-08	220.0	70.0	47%	63%
建築署 ArchSD	3347EP	深水埗石硤尾重建計劃第4期1所設有24間課 室的小學 A 24-classroom primary school at Phase 4, Shek Kip Mei Redevelopment, Sham Shui Po	08年5月23日 23-May-08	08年5月7日 7-May-08	148.1	08年9月5日 5-Sep-08	192.0	43.9	30%	55%

部門 Dept	工務工程 編號 PWP No.	工程項目名稱 Project title	財委會 批准日期 FC Approval Date	工務小組委員會 開會日期 PWSC Date	核准工程預算 (百萬元) APE (\$M)	截標日期 Tender Return Date	因高投標價而 建議的核准 工程預算 (百萬元) Proposed APE due to high tender return (\$M)	所須增加的 核准工程預算 (百萬元) Increase in APE required (\$M)	核准工程預算 的增幅 (%) % increase in APE	投標價格指數 的增幅 (%) % increase in Tender Price Index
建築署 ArchSD	3104ET	元朗第13區1所直接資助學校 (中學暨小學) A direct subsidy scheme school (secondary- cum -primary) in Area 13, Yuen Long	08年7月4日 4-Jul-08	08年6月13日 13-Jun-08	242.9	08年9月19日 19-Sep-08	276.7	33.8	14%	55%
教資會 UGC	8011EL	香港科技大學現有教學大樓擴建工程 Extension to the existing Academic Building, The Hong Kong University of Science and Technology	08年1月11日 11-Jan-08	07年12月21日 21-Dec-07	90.8	08年7月3日 3-Jul-08	116.1	25.3	28%	48%
教資會 UGC	8053EG	香港大學堅尼地城龍華街1 800個宿位的學生宿舍 1 800-place student residences at Lung Wah Street, Kennedy Town, The University of Hong Kong	08年2月1日 1-Feb-08	08年1月9日 9-Jan-08	459.7	08年8月29日 29-Aug-08	643.6	183.9	40%	63%

總額(百萬元) Total Amount (\$M)

1,860.8

2,418.8

558.0

註 Note

道路工程並未設有投標價格指數。此行人天橋 35% 的費用是鍍鋅軟鋼和鋼筋費用，這兩項物料價格在2007年9月至2008年5月期間已分別上漲 39% 及73% 。

Tender Price Index not available for Highway Works. 35% of the cost of this footbridge is galvanised mild steel and steel reinforcement for which the material prices have increased by 39% and 73 % respectively over the period September 2007 to May 2008.