

附表一

二〇一三／一四至二〇一七／一八年度獲批的增加核准工程預算費用及撥款總額

工程項目名稱	原核准預算費用 (百萬元)	獲批金額 (百萬元)	經修訂的核准預算費用 (百萬元)	核准預算費用增幅
<b>(i) 增加核准預算費用項目 (註一)</b>				
6579TH－中環及灣仔繞道和東區走廊連接路	28,104.6	7,934.3	36,038.9	28.2%
8094EB－香港羅便臣道英華女學校重建計劃	432.7	220.7	653.4	51.0%
5019GB－蓮塘／香園圍口岸與相關工程－工地平整及基礎建設工程	16,253.2	8,719.9	24,973.1	53.7%
5233DS－污泥處理設施	5,154.4	209.9	5,364.3	4.1%
6845TH－港珠澳大橋香港口岸－填海及口岸設施	30,433.9	5,461.1	35,895.0	17.9%
6053TR－廣深港高速鐵路香港段－鐵路建造工程	55,017.5	15,387.5	70,405.0	28.0%
6057TR－廣深港高速鐵路香港段－非鐵路建造工程	11,800.0	4,215.0	16,015.0	35.7%
5045CG－啟德發展計劃區域供冷系統	3,145.9	606.1	3,752.0	19.3%
5045CG－啟德發展計劃區域供冷系統	3,752	153.7	3,905.7	4.1%
6056TR－南港島線（東段）－主要基建工程	927.0	286.2	1,213.2	30.9%
6063TR－沙田至中環線－鐵路建造工程－前期工程	6,254.9	847.7	7,102.6	13.6%
小計	161,276.1	44,042.1	205,318.2	-
<b>(ii) 財委會批准撥款總額 (註二)</b>	-	386,784.7	-	-
<b>(iii) 增加核准預算費用佔撥款總額百分比</b>	-	11.4%	-	-

註一：共11個項目獲批增加核准預算費用。

註二：共258個項目獲批撥款