
立法會二十題附件  

 

大型基建項目資料  

 

項目名稱  最初訂

定預計

造價  

(百萬元 )  

最新預計 /  

實際造價  

 

(百萬元 )  

財委會批准

撥款日期  

實際 /  

預計工程展

開日期  

最初訂定

完工日期  

實際 /預計  

完工日期  

預計首五年的使用量或

經濟效益  

前期工程的

撥款金額  

 

(百萬元 )  

前期工程的

顧問研究費

用  

(百萬元 )  

進行前期工程的

顧問研究公司名

稱  

工程顧問公司名

稱  

工程承建商名稱  

鐵路沙田至中

環線 (沙中線 )  

79,814 

(包括保

護工

程、前期

工程及

主要工

程 )  

檢討中  2012 年 5 月  

(主要工程 )  

2012 年 7 月  

(主要工程 )  

大圍至紅

磡段：2018

年  

 

紅磡至金

鐘段：  

2020 年  

大圍至紅磡

段： 2019 年中  

 

紅磡至金鐘

段：  2021 年  

預計每日使用量約有

110 萬人次 (2021 年 )  

8 ,398 

(包括保護

工程及前期

工程 )  

2 ,407.5  委託香港鐵路有限公司進行建造工

程  

在沙中線主要工程下，香港鐵

路有限公司已批出 56 份主要

工程合約
1
。 五個最高合約金

額的合約承建商名稱為  –  

(1)  禮頓－中建聯營、  

(2)  寶嘉－布依格聯營、  

(3)  禮頓亞洲有限公司、  

(4)  三星－新昌聯營，和  

(5)  五洋建設－中建聯營  

 

 

港珠澳大橋香

港接線  

16,189  25,047 2011 年 11

月及 2012

年 5 月  

2012 年 5 月  2016 年底  根 據 路 政 署 的

評 估 ， 按 目 前

進 度 ， 工 程 會

於 2017 年 底

完 成 ， 具 備 通

車條件。  

 

 

根 據 港 珠 澳 大 橋 項 目 於

2008年 完 成 的 可 行 性 研

究 報 告 ， 港 珠 澳 大 橋 於

開 通 初 期 ， 行 車 量 預 計

為每日 9,200 –  14,000架

次。  

58.9   30.6  奧雅納工程顧問  奧雅納工程顧問    中國建築工程 (香港 )有

限公司  

  寶嘉 -中國港灣 -威勝利

聯營  

港珠澳大橋香

港口岸  -  填海

及口岸設施  

30,433.9  35,895 2011 年 11

月及 2016

年 1 月  

2011 年 11 月  2016 年底  根 據 路 政 署 的

評 估 ， 按 目 前

進 度 ， 工 程 會

於 2017 年 底

完 成 ， 具 備 通

車條件。  

 

根 據 港 珠 澳 大 橋 項 目 於

2008 年完成的可行性研

究 報 告 ， 港 珠 澳 大 橋 於

開 通 初 期 ， 行 車 量 預 計

為 每 日 9,200 –  14,000

架次。  

712.7  392.6    奧 雅 納 工 程 顧

問  

  艾 奕 康 有 限 公

司  

  奧 雅 納 工 程 顧

問  

  艾 奕 康 有 限 公

司  

  禮頓—俊和聯營  

  中國港灣工程有限責任

公司  

  中國建築工程 (香港 )有

限公司  

  江蘇智運—快易通聯營  

  安樂創新科技有限公司   

  Rapiscan Systems Pte 

Ltd.  

 

                                            
1
主要工程合約是指個別價值逾 5,000 萬元的合約，和合約價為 4,980 萬元的 11227 號合約。  
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項目名稱  最初訂

定預計

造價  

(百萬元 )  

最新預計 /  

實際造價  

 

(百萬元 )  

財委會批准

撥款日期  

實際 /  

預計工程展

開日期  

最初訂定

完工日期  

實際 /預計  

完工日期  

預計首五年的使用量或

經濟效益  

前期工程的

撥款金額  

 

(百萬元 )  

前期工程的

顧問研究費

用  

(百萬元 )  

進行前期工程的

顧問研究公司名

稱  

工程顧問公司名

稱  

工程承建商名稱  

屯門至赤鱲角

連接路（註 2）  

44,798  44,798 2013 年 6 月  2013 年 6 月  

 

2016 年

底  

(南面連接

路 )  

 

2018 年

底  

(北面連接

路 )  

根 據 屯 門 至 赤

鱲 角 連 接 路 南

面 連 接 路 承 建

商 最 新 提 交 的

進 度 表 ， 若 未

來 沒 有 其 他 不

可 預 見 的 情 況

出 現 ， 路 政 署

估 計 屯 門 至 赤

鱲 角 連 接 路 南

面 連 接 路 全 部

工 程 最 快 可 於

2019 年上半年

完成。  

 

至 於 北 面 連 接

路 ， 路 政 署 及

顧 問 工 程 師 初

步 估 計 ， 如 承

建 商 能 夠 充 分

合 作 ， 適 時 完

成 合 理 的 修 改

設 計 ， 並 盡 力

追 趕 工 程 進

度 ， 相 信 承 建

商 能 夠 爭 取 最

快 於 2019 年

底 完 成 隧 道 工

程 並 在 2020

年 完 成 屯 門 至

赤 鱲 角 連 接 路

北 面 連 接 路 的

全部工程。  

 

 

估計在 2021 年，屯門至

赤 鱲 角 連 接 路 南 面 連 接

路 最 高 峰 的 單 向 流 量 約

為 每 小 時 3000 客 車 架

次 ， 而 北 面 連 接 路 最 高

峰 的 單 向 流 量 則 約 為 每

小時 1600 客車架次。  

1 ,909.6  

(包括詳細

設計、工地

勘測及前期

工程 )  

108 艾奕康有限公司  艾奕康有限公司    金門建築有限公司  

  寶嘉 –布依格聯營  

  中國路橋—基利聯營體  
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項目名稱  最初訂

定預計

造價  

(百萬元 )  

最新預計 /  

實際造價  

 

(百萬元 )  

財委會批准

撥款日期  

實際 /  

預計工程展

開日期  

最初訂定

完工日期  

實際 /預計  

完工日期  

預計首五年的使用量或

經濟效益  

前期工程的

撥款金額  

 

(百萬元 )  

前期工程的

顧問研究費

用  

(百萬元 )  

進行前期工程的

顧問研究公司名

稱  

工程顧問公司名

稱  

工程承建商名稱  

廣深港高速鐵

路香港段  

66,818 .0  86,420.0 2010 年 1 月  

(原核准工

程預算費 )  

 

2016 年 3 月  

(修訂核准

工程預算

費 )  

2010 年 1 月  2015 年 8

月  

2018 年第三季  預測 2018 年第三季完工

通車後每日乘客量為

109,200 人次  

(根據 2015 年的預測 )  

2 ,783 

(包括設計及地盤勘測工

作 )  

委託香港鐵路有限公司進行建造工

程  

香 港 鐵 路 有 限 公 司 就 項 目 已

批出 42 份主要合約。五份於

批 出 時 價 值 最 高 的 合 約 的 承

建商為：  

  禮頓－金門聯營  

  聯歐沃－新昌－保華聯

營  

  寶嘉－布依格聯營  

  禮頓建築（亞洲）有限公

司  

  前田－中國建築聯營  

 

港深西部快速

軌道  

不適用  

(港深西部快速軌道未被納入《鐵路發展策略 2014》建議推展的鐵路方案 )  

落馬洲河套地

區  

 

需 待 詳

細 設 計

完 成

後，才可

預 計 造

價  

 

不適用  不適用  需 待 詳 細 設

計完成後，才

可 預 計 工 程

展開日期  

需 待 詳 細

設 計 完 成

後 ， 才 可

預 計 完 工

日期  

不適用  需 待 詳 細 設 計 完 成 後 ，

才可提供有關資料  

不適用  9 .8  詳 細 設 計 及 工 地

勘測：  

博 威 工 程 顧 問 有

限公司  

不適用  不適用  

西九文化區  政 府 就 支 援 西 九 文 化 區

(西九 )計劃的發展 (包括

酒店、辦公室及住宅 )，

負 責 支 付 和 興 建 相 關 的

公 共 基 礎 設 施 及 綜 合 地

庫 。 鑑 於 西 九 文 化 區 管

理 局 (管 理 局 )計 劃 分 三

批 落 成 區 內 主 要 藝 術 文

化 設 施 ， 上 述 政 府 所 負

責 的 公 共 基 礎 設 施 及 綜

合 地 庫 亦 會 分 階 段 完 成

予 以 配 合 。 粗 略 估 算 由

2014/15 年度至 2017/18

年 度 向 立 法 會 申 請 撥 款

政 府 會 配 合 管 理 局 發 展 西

九 主 要 藝 術 文 化 設 施 的 優

先 次 序 ， 適 時 向 立 法 會 申

請 撥 款 ， 就 相 關 基 礎 設 施

及 綜 合 地 庫 工 程 進 行 詳 細

設 計 及 建 造 。 政 府 有 關 部

門分別在 ( i)  2013 年 1 月；

( i i )  2015 年 7 月；以及 ( i i i )  

2015 年 7 月獲立法會財務

委員會撥款，以進行 ( i)  西

九 基 建 工 程 第 一 期 － 設 計

及 工 地 勘 測 ； ( i i )  西 九 的

基 建 工 程 第 一 期 的 第 一 組

建造工程；以及 ( i i i )  綜合

根 據 管 理 局 最 新 的 實 施 時

間 表 ， 第 一 批 設 施 預 期 於

2018 年或之前完成，而第

二批設施則會由 2021 年開

始分階段完成。政府負責相

關 的 公 共 基 礎 設 施 及 綜 合

地 庫 將 配 合 第 一 和 二 批 設

施依期完成。  

西 九 發 展 將 有 助 促 進 蓬

勃 的 文 化 活 動 ， 從 而 提

升 市 民 的 生 活 質 素 。 透

過 支 持 創 意 經 濟 發 展 ，

培 育 本 地 人 才 ， 並 吸 引

及 挽 留 投 資 者 和 人 才 ；

西 九 亦 能 促 使 香 港 未 來

發 展 成 為 知 識 型 經 濟 體

及世界都會。  

有 關 的 基

礎 設 施 及

綜 合 地 庫

的 設 計 及

工 地 勘 測

屬 於

7791CL 號

工 程 計 劃

的 一 部 分

及 7753CL

號 工 程 計

劃，總核准

撥 款 金 額

約 為 7 億

不適用  

(有關基礎設施及綜合地庫的設計、工地勘測及建造工程已經或建議委託管理局負

責進行 )  
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項目名稱  最初訂

定預計

造價  

(百萬元 )  

最新預計 /  

實際造價  

 

(百萬元 )  

財委會批准

撥款日期  

實際 /  

預計工程展

開日期  

最初訂定

完工日期  

實際 /預計  

完工日期  

預計首五年的使用量或

經濟效益  

前期工程的

撥款金額  

 

(百萬元 )  

前期工程的

顧問研究費

用  

(百萬元 )  

進行前期工程的

顧問研究公司名

稱  

工程顧問公司名

稱  

工程承建商名稱  

興 建 綜 合 地 庫 包 括 相 關

公 共 基 礎 設 施 及 位 於 綜

合 地 庫 以 外 的 公 共 基 礎

設 施 的 金 額 合 共 分 別 為

約 70 億元及約 20 億元

（ 按 當 日 價 格 計 算 ） ，

而 較 準 確 的 估 算 需 待 詳

細 設 計 階 段 期 間 ， 才 可

核實。  

 

至 於 餘 下 的 綜 合 地 庫

(包括 2A、 2B 及 2C 區 )

及 位 於 綜 合 地 庫 以 外 的

公 共 基 礎 設 施 ， 政 府 有

關 部 門 會 配 合 西 九 的 發

展 ， 適 時 向 立 法 會 申 請

撥款。  

 

地 庫 的 首 階 段 和 第 二 階 段

設 計 、 工 地 勘 測 及 建 造 工

程 。 政 府 已 委 託 管 理 局 就

部 分 基 礎 設 施 工 程 進 行 設

計 及 工 地 勘 測 ， 以 及 開 展

上 述 綜 合 地 庫 的 設 計 及 建

造 工 程 。 管 理 局 亦 已 適 時

展 開 有 關 設 計 工 作 及 建 造

工程。  

元。  

啟德發展計劃  需 待 所

有 設 計

及 研 究

完 成

後，才可

預 計 總

造價。  

不適用  2008 年 起

分階段獲財

委會批准撥

款  

2008 年起分

階段展開  

不適用  需 待 所 有 研 究

及 設 計 完 成

後 ， 才 可 預 計

完工日期。  

啟 德 發 展 計 劃 涵 蓋 面 積

超過 320 公頃，把前機

場 用 地 轉 型 ， 供 本 港 發

展 之 用 ； 同 時 提 供 動

力 ， 推 動 毗 連 舊 區 更

新 。 它 亦 是 「 起 動 九 龍

東 」 策 略 的 一 部 分 ， 把

九 龍 灣 及 觀 塘 的 前 工 業

區 連 同 啟 德 發 展 區 轉 型

為另一個核心商業區。  

啟德發展計劃中，主要前

期 工 程 及 顧 問 研 究 費

用，按付款當日價格計算

約為 $13 億元。  

啟 德 發 展 計 劃 的

主 要 前 期 工 程 的

顧 問 研 究 公 司

為：  

  艾 奕 康 有 限 公

司  

  奧 雅 納 工 程 顧

問有限公司  

  安 誠 - 邁 進 聯

營  

  利 安 顧 問 有 限

公司  

  利比有限公司  

 

 

 

 

啟 德 發 展 計 劃 的

主 要 工 程 顧 問 公

司為：  

  艾 奕 康 有 限 公

司  

  奧 雅 納 工 程 顧

問有限公司  

  安 誠 - 邁 進 聯

營  

  利比有限公司  

啟 德 發 展 計 劃 的 主 要 工 程 承

建商為：  

  中 國 路 橋 工 程 有 限 責 任 公

司  

  捷章建築有限公司  

  振華工程有限公司  

  大陸工程—捷章建築聯營  

  基利承建有限公司  

  均安建築有限公司  

  利基－顯豐聯營  

  必高－和興聯營  

  五洋 -協力 -愛銘聯營  

  香港寶嘉建築有限公司  

  新昌—利基聯營  

https://webb-site.com/dbpub/orgdata.asp?p=37698
https://webb-site.com/dbpub/orgdata.asp?p=37698
https://webb-site.com/dbpub/orgdata.asp?p=37698
https://webb-site.com/dbpub/orgdata.asp?p=37698
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項目名稱  最初訂

定預計

造價  

(百萬元 )  

最新預計 /  

實際造價  

 

(百萬元 )  

財委會批准

撥款日期  

實際 /  

預計工程展

開日期  

最初訂定

完工日期  

實際 /預計  

完工日期  
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前期工程的
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(百萬元 )  

前期工程的

顧問研究費

用  

(百萬元 )  

進行前期工程的

顧問研究公司名

稱  

工程顧問公司名

稱  

工程承建商名稱  

 

蓮塘 /香園圍口

岸與相關工程  

 

      
 

     

工地平整及基

礎建設工程   

16,253.2  24,973.1  

（註 3）  

2012 年 7 月  

(原核准工

程預算費 )  

 

2015 年 6 月  

(修訂核准

工程預算

費 )  
 

2013 年 4 月  2018 年 6

月  

2018 年底  

（註 3）  

預測 2018 年的人車流量

為平均每天 17,500 人次

和 7,700 架次，而 2030

年為平均每天 30,000 人

次和 17,850 架次。  

51.3  

 

76.3  勘 測 和 初 步 設 計

研 究 （ 包 括 前 期

工程的監管）：  

莫 特 麥 克 唐 納 香

港有限公司  

艾奕康有限公司    香港寶嘉建築有限公司  

  俊和建築工程有限公司  

  西門子有限公司  

  生興土木－顯豐機械聯營  

  中 國 路 橋 － 大 陸 工 程 － 基

利聯營體  

  均 安 － 顯 豐 機 械 － 上 海 建

工聯營  

口岸建築及相

關設施建造工

程  

 

8 ,811.9  8 ,811.9  2015 年 6 月  2015 年 7 月  2018 年底  2018 年底  180   呂 元 祥 建 築 師

事務所  

  利比有限公司  

  呂 元 祥 建 築 師

事務所  

  利比有限公司  

禮頓建築 (亞洲 )有限公司  

七 個 新 鐵 路 方

案 :  

 

( i )  北 環 線 及

古洞站  

( i i )  屯 門 南 延

線  

( i i i )  東九龍線  

( iv)  東 涌 西 延

線  

(v)  洪水橋站  

(vi)  南 港 島 線

(西段 )  

(vi i)  北港島線  

 

 

110,000 

(按 2013 

年價格

計算的

初步成

本估算 )  

（註 4）  

不適用  不適用  《鐵路發展策略 2014》所

載 列 的 個 別 建 議 鐵 路 項

目的進一步規劃，須取決

於 就 每 個 項 目 進 行 的 詳

細工程、環境及財務研究

結果，以及屆時最新的需

求 評 估 和 是 否 有 足 夠 資

源。  

不適用  不適用  不適用  不適用  不適用  不適用  不適用  

南丫島索罟灣

前南丫石礦場
（註 5）  

http://www.rlphk.com/ch2/
http://www.rlphk.com/ch2/
http://www.rlphk.com/ch2/
http://www.rlphk.com/ch2/
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項目名稱  最初訂

定預計

造價  

(百萬元 )  

最新預計 /  

實際造價  

 

(百萬元 )  

財委會批准

撥款日期  

實際 /  

預計工程展

開日期  

最初訂定

完工日期  

實際 /預計  

完工日期  

預計首五年的使用量或

經濟效益  

前期工程的

撥款金額  

 

(百萬元 )  

前期工程的

顧問研究費

用  

(百萬元 )  

進行前期工程的

顧問研究公司名

稱  

工程顧問公司名

稱  

工程承建商名稱  

地區  

中部水域人工

島  

需 待 研

究 完 成

後，才可

預 計 造

價  

 

不適用  不適用  需 待 研 究 完

成 後 ， 才 可

預 計 工 程 展

開日期  

需 待 研 究

完成後，才

可 預 計 完

工日期  

不適用  需 待 研 究 完 成 後 ， 才 可

提供有關資料  

不適用  不適用  不適用  不適用  不適用  

中環灣仔繞道

和東區走廊連

接路  

28,104.6  36,038.9  2009 年 7 月

及 2014 年 1

月  

2009 年底  2017 年初  2018 年底

∕2019 年第一

季  

繞 道 通 車 初 期 ， 干 諾 道

中 、 夏 慤 道 、 告 士 打 道

於 上 午 繁 忙 時 間 的 預 測

行車量 ∕容車量比率將由

1.3 下降至 0.9。預計繞

道 通 車 後 能 有 效 紓 緩 干

諾 道 中 、 夏 慤 道 、 告 士

打 道 的 交 通 擠 塞 狀 況 ，

而 從 中 環 經 繞 道 前 往 北

角東區走廊只需約 5 分

鐘。  

 

215 215 艾奕康有限公司  艾奕康有限公司  （註 6）  

古洞北及粉嶺

北新發展區  

需 待 所

有 詳 細

設 計 完

成後，才

可 預 計

總造價  

不適用  不適用  需 待 所 有 詳

細 設 計 完 成

後 ， 才 可 預

計 工 程 展 開

日期  

需 待 所 有

詳 細 設 計

完成後，才

可 預 計 完

工日期  

不適用  古 洞 北 及 粉 嶺 北 新 發 展

區 是 香 港 中 長 期 土 地 供

應 的 一 個 重 要 計 劃 ， 亦

是 房 屋 供 應 的 主 要 來

源 。 古 洞 北 及 粉 嶺 北 新

發 展 區 預 計 可 容 納 約

177,000 新增人口，將提

供 約 六 萬 個 房 屋 單 位 ，

其 中 約 六 成 為 公 屋 及 居

屋 ， 新 發 展 區 會 提 供 約

37,700 個就業機會。  

 

不適用  

（註 7）  

59.3  

（註 7）  

詳 細 設 計 及 工 地

勘 測 （ 包 括 前 期

工 程 及 第 一 期 工

程的設計）：  

艾奕康有限公司  

前 期 工 程 及 第 一

期 工 程 的 設 計 和

建造：  

艾奕康有限公司  

 

 

不適用  

洪水橋新發展

區  
（註 5）  

元朗南發展區  （註 5）  
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註: 

1. 所有造價/金額/費用按付款當日價格計算。 

2. 就屯門西繞道方面，路政署現正籌備於 2017 年第三季就最新走線方案開展進一步勘測研究及初步設計。研究將包括檢視建造費用、推展安排及時間表。 

3. 最新的實際造價及預計完工日期已於 2015 年 6 月 5 日的財務委員會會議上更新。 

4. 造價估算來自《鐵路發展策略 2014》，需要在個別方案的詳細規劃階段進行深入研究，從而對有關估算加以修訂。工程項目的最終造價會因多項因素，包括設計及推展計劃的細節、建造價格水平的變動

等，有機會較《鐵路發展策略 2014》提及的初步估算增加或減少。 

5. 不適用，有關項目主要仍在規劃及工程研究階段。 

6. 整個中環及灣仔繞道和東區走廊連接路項目分由 13 個主要工程合約進行。承建商資料如下：HY/2009/11 - 中國港灣-中國路橋合營公司；HY/2009/15 -中國建築工程(香港)有限公司；HY/2009/16 - 義合工

程有限公司；HY/2009/17 - 聯益建造有限公司；HY/2009/18 - 禮頓建築(亞洲)有限公司；HY/2009/19 - 俊和-中國中鐵-中鐵大橋局聯營；HY/2010/08 - 中國建築工程(香港)有限公司；HY/2011/08 - 禮頓聯

營；HK12/02 - 禮頓-中國建築-宏安聯營；HK/2009/01 -俊和-利達聯營；HK/2009/02 - 俊和-中國中鐵聯營；HK/2010/06 - 金門-利達聯營；及 HK/2012/08 - 中國建築-利基聯營。 

7. 立法會於 2014 年已批准 3 億 4 千萬元作詳細設計及工地勘測。 


