
附件一 

 

蓮塘／香園圍口岸與相關工程 

工程進度 

 

 撥款日期 

 

工程項目 目前進度 

1. 2009 年 1 月 14GB 號工程計劃 

蓮塘／香園圍口岸與相關工程－勘

測和初步設計研究 

2010 年 12 月完成 

2. 2010 年 4 月 16GB 號工程計劃 

蓮塘／香園圍口岸與相關工程－鄉

村重置工程 

2012 年 3 月完成 

3. 2011 年 2 月 17GB 號工程計劃 

蓮塘／香園圍口岸與相關工程－詳

細設計和土地勘測 

2013 年 10 月完成 

4. 2012 年 1 月 18GB 號工程計劃 

蓮塘／香園圍口岸與相關工程－重

置邊界巡邏通路及相關保安設施 

2015 年 2 月完成 

5. 2012 年 7 月; 

2015 年 6 月 

19GB 號工程計劃 

蓮塘／香園圍口岸與相關工程－工

地平整及基礎建設工程（工地平整

及連接路） 

97%完成 

6. 2013 年 1 月 20GB 號工程計劃 

蓮塘／香園圍口岸與相關工程－口

岸建築及相關設施－施工前顧問服

務 

2014 年 12 月完成 

7. 2013 年 3 月 168CD 號工程計劃 

蓮塘／香園圍口岸與相關工程－治

理深圳河第四期工程 

2017 年 7 月完成 

8. 2015 年 6 月 13GB 號工程計劃 

蓮塘／香園圍口岸與相關工程－口

岸建築及相關設施工程 

85%完成 

 


