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資料文件 

2017 年 11 月 20 日 

大嶼山發展諮詢委員會 

可持續發展小組 

文件第 03/2017 號 
 

 

大嶼山發展諮詢委員會  
可持續發展小組  

 
 

大嶼山的策略性研究的進度報告  
 

 
目的  

 
 本文件旨在向小組委員匯報各項策略性研究的進度

(時間表載於附件 )。  
 
 
主要策略性研究  
 
2.   五項主要策略性研究的進度如下 : 
 

 項目  
 

主要進度  

1 東涌新市鎮擴展 1 分區計劃大綱圖及填海工程已

於本年 2 月得到核准。東涌東

及東涌西的詳細設計及工地勘

測的顧問合約分別於 2016 年 6
月及 9 月開展。立法會財務委

員會於 2017 年 10 月 13 日通

過 東 涌 東 填 海 工 程 的 撥 款 申

請。有關工程的評標工作現正

進行中，預計工程將於 2017 年

年底開展，於 2023 年年底完

成。  
 

                                                 
1 包括馬灣涌村改善工程  
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 項目  
 

主要進度  

2 港珠澳大橋香港口岸

上蓋發展  
 

我們正就擬議的發展方案進行

技術評估。當完成技術可行性

評估後，我們會適時進行第二

階段社區參與活動，就建議發

展大綱草圖諮詢公眾。  
 

3 小蠔灣填海  首階段技術研究預計於 2017
年年底完成。我們會根據技術

研究的結果訂立詳細研究的範

圍和推展時間表。  
 

4 欣澳填海  在 2017 年 3 月 28 日立法會發

展事務委員會的會議上，委員

普遍支持提交撥款申請的建議

供工務小組委員會考慮。我們

計劃於本立法年度就研究向立

法會申請撥款。  
 

5 中部水域人工島 (包括

東大嶼都會 ) 
我們計劃於本立法年度就研究

諮詢立法會發展事務委員會，

並適時向立法會申請撥款。  
 

 
 
個別專題的短期策略性研究  
 
3.   三項個別專題的短期策略性研究的進度如下 : 
 

 項目  
 

主要進度  

6 大嶼山的康樂與旅遊

發展策略研究  
 

顧問現正修訂最後報告及行政

摘要，預計研究於 2017 年年底

完成。  
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 項目  
 

主要進度  

7 由昂坪至大澳的纜車

系統及長沙與索罟群

島的水療度假村發展

的初步可行性研究  
 

研究已大致完成。顧問現正草

擬最後報告和摘要報告，預計

於 2018 年年初完成。  
 

8 檢視大嶼山的交通運

輸基建網絡及大嶼山

的旅客接待能力的可

行性研究  
 

研究已於 2017 年 7 月 26 日開

展，預計於 2019 年年初完成。 

 
 
總結  

 
4.   請小組委員備悉上述各項策略性研究的進度，並發

表意見。  
 
 
 
 
 
土木工程拓展署 

2017 年 11 月  



附件

日期 : 2017年11月

時間表 第3季 第4季 圖例  :

主要策略性研究

1 東涌新市鎮擴展(包括馬灣涌村改善工程)
設計及勘測: 2016年年中至2021年

首個工程合约: 2017年年底至2023年年底
土木工程拓展署

2 港珠澳大橋香港口岸上蓋發展 研究期 : 2015年1月至2019年年中 土木工程拓展署

3 小蠔灣填海
首階段技術研究期 : 2015年7月至2017年年底

規劃及工程研究期 : 2019年第三季至2021年第三季
土木工程拓展署

4 欣澳填海 研究期 : 重新檢視 土木工程拓展署

5 中部水域人工島(包括東大嶼都會) 研究期 : 重新檢視 土木工程拓展署

個別專題的短期策略性研究

6 大嶼山的康樂與旅遊發展策略研究 研究期 :2015年3月至2017年第四季 土木工程拓展署

7
由昂坪延伸至大澳的纜車系統及長沙與索罟

群島的水療度假村發展的初步可行性研究
研究期 : 2015年7月至2018年年初 土木工程拓展署

8
檢視大嶼山的交通運輸基建網絡及大嶼山的

旅客接待能力的可行性研究
研究期 : 2017年7月至2019年年初 土木工程拓展署

負責部門
2017

大嶼山的策略性研究的進度報告

2018 2019 2020

首個工程合约

進行研究或建造工程

前期工作

申請撥款及招標


