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資料文件  
2017 年 5 月 2 日  

大嶼山發展諮詢委員會  
可持續發展小組及  

交通運輸及地區改善項目小組  
文件第 01/2017 號  

 
 

 

大嶼山發展諮詢委員會  
可持續發展小組及  

交通運輸及地區改善項目小組  
 

大嶼山的策略性研究及地區改善工程項目的進度報告  
 

 
目的  
 
 本文件旨在向小組委員匯報各項策略性研究和地區

改善項目的進度 (時間表載於附件一 )。  
 
 
主要策略性研究  
 
2.   五項主要策略性研究的進度如下 : 
 

 項目  
 

主要進度  

1 東涌新市鎮擴展 1 分區計劃大綱圖及填海工程已

於本年 2 月得到核准，東涌東

及東涌西的詳細設計及工地勘

測的顧問合約己分別於 2016
年 6 月及 9 月開展。如獲立法

會通過撥款，東涌東填海工程

將於 2017 年年底開展，預計於

2023 年年底完成。  
 

                                                 
1 包括馬灣涌村改善工程  
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 項目  
 

主要進度  

2 港珠澳大橋香港口岸

上蓋發展  
 

當局預期於本年第四季開展第

二階段社區參與，就建議發展

大綱草圖諮詢公眾。 

 
3 小蠔灣填海  首階段技術研究預期於 2017

年年中完成。我們會根據技術

研究的結果訂立下一步詳細研

究的研究範圍和推展時間表。  
 

4 欣澳填海  在 2017 年 3 月 28 日立法會發

展事務委員會的會議上，委員

普遍支持提交撥款申請的建議

供工務小組委員會考慮。我們

會適時為研究申請撥款。  
 

5 中部水域人工島 (包括

東大嶼都會 ) 
我們會適時為研究向立法會申

請撥款。  
 

 
 
個別專題的短期策略性研究  
 
3.   四項個別專題的短期策略性研究的進度如下 : 
 

 項目  
 

主要進度  

6 大嶼山商業用地的整

體發展策略及個別市

場定位研究  
 

研 究 已 於 2017 年 第 一 季 完

成，而相關的顧問研究報告亦

已上載到規劃署網頁供市民查

閱。  
 

7 大嶼山的康樂與旅遊

發展策略研究  
 

顧問現正擬備最後報告書及行

政摘要，預期在 2017 年年中完

成。  
 

http://www.pland.gov.hk/pland_en/p_study/comp_s/Major%20Developments%20of%20Lantau/Consultancy%20Report%20(Chi).pdf
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 項目  
 

主要進度  

8 由昂坪至大澳的纜車

系統及長沙與索罟群

島的水療度假村發展

的初步可行性研究  
 

研究的最後報告書及行政摘要

正在擬備當中，預期整個研究

將於 2017 年第三季完成。  
 
 

9 檢視大嶼山的交通運

輸基建網絡及大嶼山

的旅客接待能力的可

行性研究  

我們現時正準備顧問硏究招標

的前期工作。有關研究預計於

2017 年第三季開展，並於 2018
年完成。 

 
 
地區改善項目  
 
4.   六項地區改善項目的進度如下 : 
 

 工程項目  主要進度  
 

10 大澳改善工程  第二期第一階段改善工程已於

2016 年 9 月開展，工程包括公共

交通總站與公眾停車場改善工

程、建造公眾休憩用地及附屬設

施包括單車停放處、貨車及旅遊

巴士停車位。預期於 2019 年第

三季完成。  
 

11 梅窩改善工程  第一期改善工程包括在梅窩熟

食市場與銀河之間建造單車徑

和行人道及在梅窩舊墟附近進

行地區改善工程，於 2017 年 1
月已大致完成。 

 

第二期第一階段的停車場改善

工程已於 2016 年 7 月開展，預

期在 2019 年年初完成。  
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 工程項目  主要進度  
 

12 越野單車徑網絡  
 

除拾塱至梅窩越野單車徑之改

善工程因當地村民反對而未能

如期展開外，其餘第一期工程預

期在本年年中完成。  
 
我們已於 2016年 8月聘請工程顧

問 進 行 第 二 期 工 程 的 設 計 工

作，並在2016年底展開工程，預

期2018年第三季完成。  
 

13 羗山道的狹窄彎位改

善工程  
 

已經完成 16 個路彎改善工程的

其中 12 個，餘下 4 個改善工程

的進展簡述如下： 

  彎位 K10 – 工程現正進行

中，預期於 2017 年年底完成。 
  彎位 K13 – 工程現正進行

中，預期於本年第二季完成。 
  彎位 K14 至  K15 – 工程在

彎位 K13 完成後開展，預期於

本年年底完成。  
 

(有關彎位位置載於附件二) 

 
14 嶼南道的狹窄彎位改

善工程  
已經完成 5 個路彎改善工程的其

中 4 個，餘下的彎位 S1 工程預

期在本年第三季動工，並於本年

年底完成。 

 

(有關彎位位置載於附件三) 
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 工程項目  主要進度  
 

15 檢討南大嶼的交通管

制及封閉道路通行許

可證安排  

第一階段的「大嶼山自駕遊」已

實施，並廣受市民歡迎。 

 

運輸署會密切留意嶼南的交通

及車位供應情況，再考慮實施第

二階段措施(即増加額外 10 個旅

遊巴士名額及 25 個私家車名額)

的時間表。 

 

 
 
總結  
 
5.   請小組委員備悉上述各項策略性研究和地區改善工

程項目的進度，並發表意見。  
 
 
 
 
 
 
 
土木工程拓展署 

2017 年 5 月



附件一

日期 : 2017年5月

時間表 第1季 第2季 第3季 第4季 圖例  :
主要策略性研究

1 東涌新市鎮擴展(包括馬灣涌村改善工程)
設計及勘測: 2016年年中至2021年

首個填海合约: 2017年年底至2023年年底
土木工程拓展署

2 港珠澳大橋香港口岸上蓋發展 研究期 : 2015年1月至2017年 土木工程拓展署

3 小蠔灣填海
首階段技術研究期 : 2015年7月至2017年年中

規劃及工程研究期 : 2019年年中至2021年年中
土木工程拓展署

4 欣澳填海
研究期 : 重新檢視

土木工程拓展署

5 東大嶼都會
研究期 : 重新檢視

土木工程拓展署

個別專題的短期策略性研究

6
大嶼山商業用地的整體發展策略

及個別市場定位研究
研究期 : 2015年2月至2017年第一季 規劃署

7 大嶼山的康樂與旅遊發展策略研究 研究期 :2015年3月至2017年年中 土木工程拓展署

8
由昂坪延伸至大澳的纜車系統及長沙與索

罟群島的水療度假村發展的初步可行性研

究

研究期 : 2015年7月至2017年第三季 土木工程拓展署

9
檢視大嶼山的交通運輸基建網絡及大嶼山

的旅客接待能力的可行性研究
研究期 : 2017第三季至2018年底 土木工程拓展署

地區改善項目

10 大澳改善工程
第二期 第一階段 : 2016年9月至2019年第三季

第二期 第二階段 : 待定 土木工程拓展署

11 梅窩改善工程
第一期 : 2014年7月至2017年1月
第二期 第一階段: 2016年7月至2019年年初

餘下階段 : 設計及勘測: 2018年年中至2020年初
土木工程拓展署

12 越野單車徑網絡
第一期 : 2015年年底至2017年年中

第二期 : 2016年8月至2018年第三季
土木工程拓展署

13 改善沿羗山道的狹窄彎位路段

彎位 K10 :
施工 : 2016年10月至2017年年底

彎位 K13
施工 : 2017年第一季至2017年第二季

彎位 K14至K15 :
施工 : 2017年第二季至2017年年底

路政署

14 改善沿嶼南道的狹窄彎位路段 彎位 S1 施工 : 2017年第三季至2017年年底 路政署

15
檢討南大嶼山的交通管制及封閉道路通行

許可證安排
第一階段措施分別於2015年12月及2016年2月實施 運輸署

負責部門
2017

大嶼山的策略性研究及地區改善工程項目的進度報告

2018 2019 2020

第一期

第二期 第一階段

第二期 第一階段

第一期

第二期

首個填海合约

K10

進行研究或建造工程

前期工作

研究：申請撥款及招標

地區改善項目：勘測、設計、

申請撥款及招標

S1

已實施第一階段建議

K13

K14-K15

餘下階段
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附件二  
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附件三  


