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資料文件  

2016 年 7 月 28 日  

大嶼山發展諮詢委員會  

可持續發展小組及 

交通運輸及地區改善項目小組  

文件第 02/2016 號  

 

 

大嶼山發展諮詢委員會  

可持續發展小組及 

交通運輸及地區改善項目小組  

 

大嶼山的策略性研究及地區改善工程項目的進度報告  

 

 

目的  

 

 本文件旨在向小組委員匯報各項策略性研究和地區

改善項目的進度 (時間表載於附件一 )。  

 

 

主要策略性研究  

 

2. 五項主要策略性研究的進度如下 : 

 

 項目  

 

主要進度  

1 東涌新市鎮擴展 1
 分區計劃大綱圖及填海工程已

於本年 1 月刊憲，東涌東的詳

細設計及工地勘測的顧問合約

己於本年 6 月開展。  

 

2 港珠澳大橋香港口岸

上蓋發展  

 

第一階段社區參與活動已於

2015 年 9 月完成。公眾普遍沒

有就初步發展概念提出反對意

見，但有意見要求加強東涌、

香港口岸人工島及機場島的交

通連接。我們現正就擬議發展

                                                 
1
 包括馬灣涌村改善工程  
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 項目  

 

主要進度  

方案進行財務及技術可行性評

估，包括對環境及交通的影響

等。當局希望可於本年第四季

開展第二階段社區參與，就建

議發展大綱草圖諮詢公眾。 

 

3 小蠔灣填海  首階段技術研究已於 2015 年 7

月開展，預期於 2017 年第一季

完成。顧問公司正在制訂初步

的填海範圍、土地用途、道路

及鐵路連接的一些概念性方

案，以評估擬議發展的初步技

術可行性。  

 

4 欣澳填海  如獲立法會通過撥款，研究將

於 2017 年開展。  

 

5 中部水域人工島 (包括

東大嶼都會 ) 

如獲立法會通過撥款，研究將

於 2017 年開展。  

 

 

 

個別專題的短期策略性研究  

 

3.   三項個別專題的短期策略性研究的進度如下 : 

 

 項目  

 

主要進度  

6 大嶼山商業用地的整

體發展策略及個別市

場定位研究  

 

研究已於 2015 年 2 月開展，並

制定了大嶼山綜合經濟發展策

略，以及大嶼山四個主要商業

用地 (東涌新市鎮擴展、港珠澳

大橋香港口岸人工島上蓋、小

蠔灣及欣澳填海 )的初步市場

定位。三個發展概念，包括「支
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柱產業新平台」、「蓬勃社區」

及「明日之橋」，已採納為大嶼

山發展的主要規劃原則。預期

整個研究將於本年完成。  

 

7 大嶼山的康樂與旅遊

發展策略研究  

 

研究於 2015 年 3 月開展。顧問

為大嶼山的康樂及旅遊發展策

略制定的願景、目標、指導性

準則、初步規劃大綱(包括五個

主題及 14 個康樂及旅遊地點)

和可考慮的發展選項已撰錄在

委員會的第一屆工作報告和公

眾參與摘要中。顧問現正分析

公眾參與期間所收集的公眾意

見，並繼續進行旅客承載力評

估、策略性交通及運輸評估，

以及就一些挑選項目進行初步

可行性研究 (包括財務上的可

行性)及概括技術評估，希望在

本年內完成研究。  

 

8 由昂坪至大澳的纜車

系統及長沙與索罟群

島的水療度假村發展

的初步可行性研究  

 

顧問已初步完成評估擬議發展

項目的財務可行性及整理各主

要持份者的意見，顧問將會就

各項目提出相關建議。  

 

 

 

 

地區改善項目  

 

4. 七項地區改善項目的進度如下 : 

 

 工程項目  主要進度  

 

9 大澳改善工程  第二期第一階段包括公共交通

總站與公眾停車場改善工程、建



  

4 

 

 工程項目  主要進度  

 

造公眾休憩用地及附屬設施包

括單車停放處、貨車及旅遊巴士

停車位己取得撥款，而招標程序

亦在進行中，預期於本年第三季

動工，2019 年第三季完成。  

 

10 梅窩改善工程  第一期改善工程已於 2014 年 7

月開展，當中在市鎮廣場的兒童

遊樂場已於本年一月啟用，現正

建造在梅窩熟食市場與銀河之

間的單車徑和行人道及在梅窩

舊墟附近進行地區改善工程，預

期於本年年底完成。 

 

第二期第一階段的停車場改善

工程己取得撥款，會在本年 7 月

動工，2019 年年初完成。  

 

11 越野單車徑網絡  

 

第 一 期 工 程 已 於 去 年 年 底 動

工，預期在本年年底完成。  

 

我們現正聘請工程顧問進行第

二期工程的設計及監督，預期在

2016年第四季動工，2017年第四

季完成。  

 

12 羗山道的狹窄彎位改

善工程  

 

已經完成 16 個路彎改善工程的

其中 9 個，餘下 7 個改善工程的

進展簡述如下： 

  彎位 K4 - 工程已分階段

開展，預期於本年年底完成。 

  彎位 K10 -環境許可證已

於 2016 年 7 月 15 日獲發，爭

取於本年第三季開展工程，並

於 2017 年年底完成。  

  彎位 K12 至 K16 –工程預
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 工程項目  主要進度  

 

期在本年第三季起分階段進

行至 2017 年年底完工。  

 

(有關彎位位置載於附件二) 

 

13 嶼南道的狹窄彎位改

善工程  

已經完成 5 個路彎改善工程的其

中 4 個，餘下的改善工程進展簡

述如下： 

  彎位 S1 – 工程預期在本年

第三季動工，並於本年年底完

成。 

 

(有關彎位位置載於附件三) 

 

14 檢討南大嶼的交通管

制及封閉道路通行許

可證安排  

運 輸 署 現 正 實 施 第 一 階 段 措

施。由 2015 年 12 月 25 日起，

每日可進入嶼南的旅遊巴士數

目上限增加至 40 部。此外，由

本年 2 月 26 日起，運輸署推出

「大嶼山自駕遊」計劃，容許 25

部私家車在星期一至五（公眾假

期除外）上午 8 時至下午 7 時進

入嶼南作康樂和消閒用途。25 個

名額中，5 個會編配予電動私家

車，以推動環保。 

 

運輸署會密切留意上述措施落

實後，嶼南的交通和停車位供應

及使用情況。 

 

15 東澳古道小型改善工

程  

現正修葺及加設東澳古道的指

示牌、資訊版、涼亭及扶手。工

程預期於本年第三季完成。  
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總結  

 

8.  請小組委員備悉上述各項策略性研究和地區改善項

目的進度，並發表意見。  

 

 

 

 

 

土木工程拓展署 

2016 年 7 月



附件一

日期 : 2016年7月

時間表 第3季 第4季 圖例  :
主要策略性研究

1 東涌新市鎮擴展(包括馬灣涌村改善工程)
設計及勘測: 2016年年中至2021年

首個填海合约: 2017年第四季至2023年第三季
土木工程拓展署

2 港珠澳大橋香港口岸上蓋發展 研究期 : 2015年1月至2017年 土木工程拓展署

3 小蠔灣填海

首階段技術研究期 : 2015年7月至2017年第一季

規劃及工程研究期 : 2017年年中至2019年年中 土木工程拓展署

4 欣澳填海
研究期 : 2017年至2019年

土木工程拓展署

5 東大嶼都會
研究期 : 2017年至2020年

土木工程拓展署

個別專題的短期策略性研究

6 大嶼山商業用地的整體發展策略

及個別市場定位研究
研究期 : 2015年2月至2016年 規劃署

7 大嶼山的康樂與旅遊發展策略研究 研究期 :2015年3月至2016年 發展局

8 由昂坪延伸至大澳的纜車系統及長沙與索罟

群島的水療度假村發展的初步可行性研究
研究期 : 2015年7月至2016年 土木工程拓展署

地區改善項目

9 大澳改善工程
第二期 第一階段 : 2016年第三季至2019年第三季

第二期 第二階段 : 待定 土木工程拓展署

10 梅窩改善工程
第一期 : 2014年7月至2016年底

第二期 第一階段: 2016年7月至2019年年初

第二期 餘下階段 : 待定
土木工程拓展署

11 越野單車徑網絡
第一期 : 2015年年底至2016年年底

第二期 : 2016年第四季至2017年第四季
土木工程拓展署

12 改善沿羗山道的狹窄彎位路段

彎位 K4 :
設計及勘探 : 2015年1月至2016年年中

施工 :  2016年年中至2016年年底

彎位 K10 :
設計及勘探 : 2015年7月至2016年年中

施工 : 2016年第三季至2017年年底

彎位 K12至K16 :
設計及勘探 : 2015年年中至2016年年底

施工 : 2016年第三季至2017年年底

路政署

13 改善沿嶼南道的狹窄彎位路段 彎位 S1 施工 : 2016年第三季至2016年年底 路政署

14 檢討南大嶼山的交通管制及封閉道路通行許

可證安排
第一階段措施分別於2015年12月及2016年2月實施 運輸署

15 東澳古道小型改善工程 施工: 2015年11月至2016年第三季 離島民政事務處

負責部門
2016

大嶼山的策略性研究及地區改善工程項目的進度報告

2017 2018 2019

第一期 
第二期 第一階段 

第二期   第一階段 

第一期 

第二期 

K4 

首個填海合约 

K10 

進行研究或建造工程  

前期工作            

研究：申請撥款及招標 

地區改善項目：勘測、設計、

申請撥款及招標 

S1 

K12 至 K16 

已實施第一階段建議 
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附件二  
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附件三  
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