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資料文件  
2017 年 11 月 30 日  

大嶼山發展諮詢委員會  
交通運輸及地區改善項目小組  

文件第 03/2017 號  
 

 

 

大嶼山發展諮詢委員會  
交通運輸及地區改善項目小組  

 
大嶼山的地區改善工程項目的進度報告  

 
 
目的  
 
 本文件旨在向小組委員匯報各項地區改善項目的進

度（時間表載於附件一）。  
 
 
地區改善項目  
 
2.   八項地區改善項目的進度如下 : 
 

 工程項目  主要進度  
 

1 大澳改善工程  第二期第一階段改善工程已於

2016 年 9 月開展，工程包括建造

公共交通總站、公眾停車場、公

眾休憩用地及附屬設施包括單

車停放處、貨車及旅遊巴士泊

位。預期於 2019 年第三季完成。 
 

2 梅窩改善工程  第一期改善工程包括在梅窩熟

食市場與銀河之間建造單車徑

和行人道及在梅窩舊墟附近進

行地區改善工程，於 2017 年 1
月已大致完成。 

 

第二期第一階段的停車場改善



 

2 
 

 工程項目  主要進度  
 

工程已於 2016 年 7 月開展，預

期於 2019 年年初完成。 

 
3 越野單車徑網絡  

 
除拾塱至梅窩越野單車徑之改

善工程因當地村民反對而暫時

擱置外，其餘第一期工程已於

2017年10月大致完成。  
 
本署已於 2016年 8月聘請工程顧

問 進 行 第 二 期 工 程 的 設 計 工

作，並已於2016年底展開工程前

期準備工作。整項工程預期於

2018年年底完成。  
 

4 羗山道的狹窄彎位改

善工程  
 

已經完成 16 個路彎改善工程的

其中 14 個，餘下 2 個改善工程

的進展簡述如下： 

 彎位 K10 – 工程現正進行

中，預期於 2018 年第一季完

成。 

 彎位 K15 – 工程現正進行

中，預期於 2017 年年底完成。 

 
(有關彎位位置載於附件二 ) 
 

5 嶼南道的狹窄彎位改

善工程  
已經完成 5 個路彎改善工程的其

中 4 個，餘下的彎位 S1 工程預

期在 2017 年 12 月動工，並於

2017 年年底完成。 

 

(有關彎位位置載於附件三) 
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 工程項目  主要進度  
 

6 檢討南大嶼的交通管

制及封閉道路通行許

可證安排  

「大嶼山自駕遊」自 2016 年實

施至今，並廣受市民歡迎。 

 

運輸署會密切留意嶼南的交通

及車位供應情況，再考慮實施第

二階段措施(即増加額外 10 個旅

遊巴士名額及 25 個私家車名額)

的時間表。 

 

7 大嶼山郊遊徑的洗手

間改善工程  
以先導形式更換有迫切需要取

代的三個分別位於籮簊灣及煎

魚灣的舊式旱廁。另外，本署亦

會安排為南山營地的洗手間接

駁自來水。  
 
預計以上有關工程將於 2018 年

第一季展開，並分階段於 2018
年第三季前完成。  
 

8 賞花在昂坪  種植工程建議在大嶼山昂坪一

帶種植約 300 至 400 棵櫻花樹和

本地春季開花的樹木。  
 
本署在 2017 年 9 月就有關種植

工程諮詢離島區議會轄下旅遊

漁農及環境衞生委員會，他們普

遍支持是項種植工程。本署正進

行種植工程的詳細設計，工程預

計在 2018 年年初展開，預期在

2018 年年中完成。  
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總結  
 
3.   請小組委員備悉上述各項地區改善項目的進度，並發

表意見。  
 
 
 
 
 
 
 
土木工程拓展署 

2017 年 11 月



日期 : 2017年11月

時間表 第1季 第2季 第3季 第4季 圖例  :
地區改善項目

1 大澳改善工程
第二期 第一階段 : 2016年9月至2019年第三季

第二期 第二階段 : 待定 土木工程拓展署

2 梅窩改善工程
第一期 : 2014年7月至2017年1月
第二期 第一階段: 2016年7月至2019年年初

餘下階段 : 設計及勘測: 2018年年中至2020年初
土木工程拓展署

3 越野單車徑網絡
第一期 : 2015年年底至2017年10月
第二期 : 2016年8月至2018年年底

土木工程拓展署

4 羗山道的狹窄彎位改善工程

彎位 K10 :
施工 : 2016年10月至2018年第一季

彎位  K15 :
施工 : 2017年第二季至2017年年底

路政署

5 嶼南道的狹窄彎位改善工程 彎位 S1 施工 : 2017年12月至2017年年底 路政署

6 檢討南大嶼山的交通管制及封閉道路通

行許可證安排
第一階段措施分別於2015年12月及2016年2月實施 運輸署

7 大嶼山郊遊徑的洗手間改善工程 施工 : 2018年第一季至2018年第三季 土木工程拓展署

8 賞花在昂坪 施工:2018年年初至2018年年中 土木工程拓展署

負責部門
2017

大嶼山的地區改善工程項目的進度報告

2018 2019 2020

第一期

第二期 第一階段

第二期 第一階段

第一期

第二期

K10

建造工程

前期工作：勘測、設計、申請

撥款及招標

S1

K15

餘下階段

已實施第一階段建議

auhl
文字方塊
附件一



附件二 



附件三 


	Paper 03_2017_Annex 1_revised final.pdf
	table




