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Drainage Services Department 
渠務署 

 
4100DX 

 
Drainage Study in Repulse Bay and Tai 
Tam - Feasibility Study 
淺水灣及大潭雨水排放系統研究 – 可行

性研究 

 
FS 

可行性研究 

 
Jul 2017 

2017年7月 

 
18 months 
18 個月 

 
Mr. S. S. POON 
潘瑞信先生 
2300 1260 

 
4100DX 

 
Energizing Kowloon East - Revitalization 
of Tsui Ping River - Design and 
Construction 
起動九龍東–活化翠屏河–設計及建造 

 
DC 

設計及建造 

 
Aug 2017 

2017年8月 

 
113 months 

113 個月 

 
Mr. H. K. CHAN 

陳克強先生 
2594 7404 

 
4100DX 

 
Upkeeping of Hydraulic Models in Yuen 
Long - Feasibility Study 
覆檢元朗雨水排放系統數學模型 – 可行

性研究 

 
FS 

可行性研究 
 
 

 
Sep 2017 

2017年9月 

 
24 months 
24 個月 

 
Mr. W. M. 
LEUNG 

梁華明先生 
2300 1473 

 
4100DX 

 
Extension of Siu Ho Wan Sewage 
Treatment Works - Feasibility Study 
小蠔灣污水處理廠擴建工程–可行性研

究 

 
FS 

可行性研究 

 
Nov 2017 

2017年11月 

 
21 months 
21 個月 

 
Mr. K. H. YAU 
游啟浩先生 
2594 7504 

 
4100DX 

 
Drainage Improvement Works in Tsim Sha 
Tsui and Wong Tai Sin - Investigation 
尖沙咀及黃大仙雨水排放系統改善工

程–勘查研究 
 

 
I 

勘查研究 

 
After 2017 Q4 

2017年第四季後 

 
24 months 
24 個月 

 
Mr. H. N. LEE 
李康年先生 
2594 7257 

 
4100DX 

 
Drainage Improvement Works in Mong 
Kok - Investigation 
旺角雨水排放系統改善工程 – 勘查研究 

 
I 

勘查研究 

 
After 2017 Q4 

2017年第四季後 

 
18 months 
18 個月 

 
Ms. N. S. 
CHENG 

鄭雅思女士  
2594 7401 

 
4100DX 

 
Drainage Improvement Works in Kwun 
Tong - Investigation 
觀塘雨水排放系統改善工程–勘查研究 
 

 
I 

勘查研究 

 
After 2017 Q4 

2017年第四季後 

 
18 months 
18 個月 

 
Mr. H. K. CHAN 

陳克強先生 
2594 7404 

 
4100DX 

 
Drainage Improvement Works in Ta Kwu 
Ling - Investigation, Design and 
Construction 
打鼓嶺雨水排放系統改善工程 – 勘查研

究、設計及建造 
 

 
I, DC 

勘查研究、

設計及建造 

 
After 2017 Q4 

2017年第四季後 

 
120 months 

120 個月 

 
Mr. T. C. HO 
何大昌先生 
2594 7403 

 

4100DX Yuen Long Barrage Scheme -  
Investigation, Design and Construction 
元朗防洪壩計劃 – 勘查研究、設計及建

造 
 
 
 
 

I, DC 
勘查研究、

設計及建造 

After 2017 Q4 
2017年第四季後 

144 months 
144 個月 

Mr. C. H. CHAN 
陳志河先生 
2594 7253 
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Drainage Services Department 
渠務署 

 
4100DX 

 
Construction and Rehabilitation of  
Trunk Sewage Rising Mains in Yuen Long - 
Investigation, Design and Construction 
元朗污水泵喉建造及修復工程 –  
勘查研究、設計及建造 

 
I, DC 

勘查研究、

設計及建造 

 
After 2017 Q4 

2017年第四季後 

 
72 months 
72 個月 

 
Mr. Y. M. 

FUNG 
馮耀文先生 
2594 7031 

  
 

    

 


