

7343CL 號工程計劃 — 中環填海計劃第 III 期工程

價格變動預測(2002 年 6 月預測)與實際價格升幅比較

工程進行期間	價格變動預測	實際價格升幅
2003 年 2 月	-1.4%	5.8%
2003 年 6 月	-1.6%	4.6%
2003 年 9 月	-1.6%	3.9%
2003 年 12 月	-1.6%	10.3%
2004 年 3 月	-1.6%	22.6%
2004 年 6 月	-1.6%	18.6%
2004 年 9 月	-1.6%	20.6%
2004 年 12 月	-1.6%	21.4%
2005 年 3 月	-1.6%	22.9%
2005 年 6 月	-1.6%	22.4%
2005 年 9 月	-1.6%	22.2%
2005 年 12 月	-1.6%	20.5%
2006 年 3 月	-1.6%	22.0%
2006 年 6 月	-1.6%	28.2%
2006 年 9 月	-1.6%	25.6%
2006 年 12 月	-1.6%	27.1%
2007 年 3 月	-1.6%	29.7%
2007 年 6 月	-1.6%	41.9%
2007 年 9 月	-1.6%	45.4%
2007 年 12 月	-1.6%	56.5%
2008 年 3 月	-1.6%	83.2%
2008 年 6 月	-1.6%	104.6%
2008 年 8 月	-1.6%	105.9%